

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.04.2022

с. Пичаево

№ 98 - р

Об утверждении «Дорожной карты» по реализации мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях Пичаевского района на 2022 год

В целях обеспечения реализации мероприятий региональных проектов «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование», в соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 29.11.2021 № 3130 «О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году»:

1. Создать Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на территории Пичаевского района в 2022 году на базе Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ».

2. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию Центра (Центров) образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на территории Пичаевского района в 2022 году, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», согласно приложению № 1.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района О.В.Горбачёву.

Глава Пичаевского района О.А.Перов



Приложение 1
к распоряжению администрации
Пичаевского района
от 01.04.2022 № 98-р

Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра (Центров) образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на территории Пичаевского района в 2022 году, в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году

№ п\п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центров «Точка роста»: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра «Точка роста»: - Издание приказа о создании Центров «Точка роста»; - утверждение Положения о деятельности Центров «Точка роста»; - назначение руководителей Центров «Точка роста»; - утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров «Точка роста».	МБОУ «Пичаевская СОШ»	Приказ	март
2	Согласование и утверждение плана зонирования Центров «Точка роста»	МБОУ «Пичаевская СОШ»	План	март
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проектов Центров «Точка роста»	МБОУ «Пичаевская СОШ»	письмо	март
4.	Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центров	МБОУ «Пичаевская СОШ»	письмо	май

	Центров «Точка роста» по статьям расходов			
6.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров «Точка роста», обучение новым технологиям преподавания по предметным областям «Технология», «Физика», «Химия», «Биология» в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подбор кадрового состава Центров «Точка роста»; - Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимых ведомственных проектным офисом национального проекта «Образования»; - Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» 	Отдел образования, МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал и Вернадовский филиал	Мониторинги, свидетельство о повышении квалификации, отчёты по программам переподготовки кадров	Апрель-июнь
7.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центров «Точка роста».	Отдел образования администрации Пичаевского района, Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»		По плану
8.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по заключению договоров на поставку мебели; - брендинг. 	<p>МБОУ «Пичаевская СОШ»</p> <p>Байловский филиал МБОУ</p>	<p>Поставка оборудования</p> <p>Ремонт кабинетов</p>	Май – Август

		«Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»		
9.	Обеспечение выделения средств из местного бюджета на ремонт кабинетов в Байловском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовском филиале МБОУ «Пичаевская СОШ» в сумме - 200,0 тыс. рублей на каждый филиал (ремонт 4 кабинетов).	Финансовый отдела администрации Пичаевского района МБОУ «Пичаевская СОШ»	Выделение средств Отчёты по выполнению ремонтных работ	Май - июль
10.	Промежуточный семинар - совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центров «Точка роста».	МБОУ «Пичаевская СОШ»	Письмо управления образования, науки и Тамбовской области о реализации мероприятий по созданию Центров	Август
11.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центров «Точка роста» в соответствие брендбуку	МБОУ «Пичаевская СОШ», Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Отчеты	Август
12.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Приказ МБОУ «Пичаевская СОШ» о зачислении учащихся	Сентябрь
13.	Открытие Центра в единый день открытия	Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
14.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ» и Вернадовский филиал «Пичаевская СОШ»	Отчеты	Ежемесячно